
 

 

 

 

 

 

Gestão Financeira de Projetos Públicos 

30h / Eletiva (Mestrado / Doutorado) 

Ementa 

Estudos e Importância da gestão de projetos: características, fases e análise. Desenvolvimento do projeto. Gerência de 

projeto e suas variáveis. Análise de riscos e sensibilidade de projetos. Perfil do Gestor de projetos e áreas de 

conhecimento em projetos. 

Ementa em inglês (Syllabus) 

 

Studies and importance of project management: characteristics, phases and analysis. Project development. Project 

management and its variables. Risk analysis and project sensitivity. Profile of the Project Manager and areas of 

knowledge in projects. 
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